



Wijkaanpak Noorderpark Wijkplan 2025-2028

In opdracht van gemeente Assen – juli 2025

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Huidige situatie Noorderpark	4
3. Eindresultaat met speerpunten	5
4. Speerpunten 2025-2028	6
4.1 Inwoners van Noorderpark hebben voldoende en voorspelbaar inkomen	6
4.2 Inwoners van Noorderpark zijn taalvaardig en beschikken over digitale vaardigheden	7
4.3 De sociale banden – ontmoeten door en voor inwoners – in Noorderpark zijn versterkt	8
4.4 Inwoners van Noorderpark doen gezond en gelukkig mee	9
4.5 Inwoners van Noorderpark kunnen gebruikmaken van goede ondersteuning in de wijk	11
4.6 Het is prettig wonen in Noorderpark	13
5. Dekking kosten per opdracht	15
6. Planning	17

Bijlage 1: Projecten onderdeel van opdracht 4.6.1

Bijlage 2: Totaaloverzicht opdrachten per thema: trekker(s), planning en dekking kosten

Colofon

Foto's zijn van de gemeente Assen, tenzij anders vermeld.
Tekening pagina 11: Tekengilde gemeente Assen



Leeswijzer

In dit wijkplan beschrijven we per speerpunt concrete opdrachten die van 2025 tot en met 2028 worden uitgevoerd. Alle speerpunten en opdrachten hebben met elkaar te maken.

Integraal plan

Dit wijkplan is een integraal plan, wat gevisualiseerd wordt door gekleurde symbolen (zie onderstaand). Deze symbolen worden ook gebruikt in de andere documenten van deze wijkaanpak.

Totaaloverzicht

Een totaaloverzicht van de opdrachten per thema met daarbij vermeld de trekker(s), planning en dekking kosten is te vinden in bijlage 2.



sociale leefomgeving



meedoen



fysieke leefomgeving



energie, duurzaamheid & klimaat

1. Inleiding

Van wijkagenda naar wijkplan

Het wijkplan is een concrete uitwerking van de speerpunten die in de wijkagenda zijn geformuleerd. Dit wijkplan bestaat uit concrete opdrachten die in een periode van nul tot vier jaar worden uitgevoerd.

Besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad stellen het wijkplan vast, met als bijlagen wijkbeeld, wijkanalyse en wijkagenda. De directie van Vaart Welzijn en het bestuur van Actium nemen het wijkplan met bijlagen ter kennisgeving aan. Voordat de besluitvorming plaatsvindt, wordt het college geïnformeerd en vinden er informerende en consulterende raadsbehandelingen plaats.

Informerende bijeenkomst

De Informerende bijeenkomst voor de wijkaanpak Noorderpark voor college en raad was op 13 mei 2025 in de vorm van een wijkbezoek.

Het centrale gedeelte vond plaats in Wijkcentrum De Componist. Onder het genot van een heerlijke maaltijd, die was bereid door inwoners van Noorderpark en Otties, luisterden de aanwezigen naar inwoners, waaronder een inwoner die Nederlandse les geeft, en een vertegenwoordiger van Vlucht Voorwaarts. Ook was er een korte presentatie over de wijkaanpak Noorderpark.

Daarna stapten de college- en raadsleden op de fiets om de wijk nader te aanschouwen. Gestopt werd bij Cosis locatie Smetanalaan, de modelwoning van Actium, Kindcentrum de Vuurvogel, gebouw Noordermaat van Actium, Kindcentrum Maria in Campis, Buurthuis Binnenhofje, de Cruijff court aan de Thorbeckelaan, de speelplek aan de Echtenstraat en het LTC-gebouw. Tijdens deze stops ging het om onder meer ontmoeting, gemeenschapszin en verbinding.



Samen sterk

De kracht van de wijkaanpak zit onder meer in een sterke samenwerking. Net als de andere documenten van deze wijkaanpak is dit wijkplan tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal mensen, waaronder de wijkprofessionals van Mijn Buurt Assen, netwerkpartners en adviseurs en (beleids)medewerkers van de gemeente Assen, Actium, Vaart Welzijn en de GGD.

Samen aan de slag

We willen inwoners van Noorderpark actief uitnodigen bij de uitvoering van de opdrachten in dit wijkplan. Ons streven is om ook degenen te betrekken, die we voorheen niet bereikten.

Participatie en communicatie gaan hand in hand. We informeren inwoners goed over de plannen en nodigen hen uit om mee te denken, mee te werken en met initiatieven te komen. Een sfeer van “samen aan de slag zijn” in Noorderpark kan leiden tot meer verbinding in de buurten en de wijk, wat bijdraagt aan een verbeterde sociale basis.

Indien wenselijk en als het mogelijk is, willen we per opdracht een participatieaanpak ontwikkelen. We kijken welke ruimte er is voor inwoners om mee te denken, te doen of te beslissen. Om goed bij inwoners aan te sluiten, maken we gebruik van onder meer de activiteiten en contacten vanuit Mijn Buurt Assen en de netwerkpartners in Noorderpark en de betrokkenheidsprofielen (zie paragraaf 2.3 en bijlage 1 Wijkbeeld Noorderpark). Deze profielen zullen we aanvullen met ervaringen van partners en professionals uit de wijk en geven ons informatie over de manier waarop inwoners graag willen worden uitgenodigd.

2. Huidige situatie Noorderpark



Wederopbouwwijk

Noorderpark is voor een groot deel ontstaan tussen 1960 en 1970 als wederopbouwwijk. De wijk is een voorbeeld van functionalistische stedenbouw uit de naoorlogse wederopbouwperiode. Kenmerkend voor dit soort wijken zijn de vele rijwoningen, portiekflats en ruime groenstroken. Wonen, werken, verkeer en recreatie werden nauwkeurig geordend en vaak van elkaar gescheiden. Wijken werden opgebouwd uit verschillende buurten, met eigen voorzieningen, zoals winkels voor dagelijks gebruik.

Buurten

Noorderpark bestaat uit zes buurten:

1. Componistenbuurt West (ontstaan 1974-1978)
2. Componistenbuurt Oost (ontstaan 1968-1974)
3. Zwarte Water (ontstaan 1963-1969)
4. Veningerland (ontstaan 1963-1969)
5. Dichtershof (ontstaan 1953 en 1956)
6. Oude Molenbuurt (ontstaan 1953 en 1956 en 1957 en 1963)



Inwoners Noorderpark

In het wijkbeeld beschrijven we onder meer dat:

- Er veel verschillende culturen zijn.
- Het aandeel 65-plussers hoger is dan gemiddeld in Assen (28% Noorderpark t.o.v. 22% Assen).
- 31% van de inwoners emotionele problemen ervaart (Assen 25%).
- Er bijna op alle leefstijl- en gezondheidsindicatoren slechter wordt gescoord dan gemiddeld in Assen (Gezondheidsmonitor V&O GGD Drenthe 2022).
- 19% van de huishoudens in Noorderpark geen startkwalificatie heeft op basis van een opleiding (Assen 13%).
- 33% van de inwoners tussen 15 en 75 jaar een laag opleidingsniveau heeft (Assen 24%).
- 6,4% van de inwoners een bijstandsuitkering ontvangt (Assen 4,2%).
- Het aantal werkzoekenden in Noorderpark 9,9% is (Assen 7,3%).
- De netto arbeidsparticipatie (aandeel van de werkzame beroepsbevolking) 64% is (Assen 70%).
- 22% van de inwoners moeite heeft met rondkomen (Assen 17%).
- 9,8% van de inwoners een inkomen heeft onder of rond het sociaal minimum (Assen 6,9%).
- 14% van de inwoners schulden heeft (Assen 20%). 24% heeft zeer verhoogd risico op (problematische) schulden en 20% verhoogd risico.
- In 2022 er 404 huishoudens waren met energietoelagen (9,3%) en 809 woningen energietoelagen hebben aangevraagd.
- De grootste groep van de inwoners van Noorderpark “Stille Overlevers” zijn.

Kenmerken “Stille Overlevers”:

- Moeilijk te bereiken groep.
- Handen vol aan dagelijkse bezigheden.
- Weinig politiek (zelf)vertrouwen.
- Leeftijd 30 tot 65 jaar.
- Laag of middelbaar opgeleid.
- Beneden modaal inkomen.
- Weinig vertrouwen in overheid.
- Niet geneigd om mee te denken.



3. Eindresultaat met speerpunten

In de wijkagenda Noorderpark hebben we op basis van het wijkbeeld, de wijkanalyse, de vele gesprekken met wijkprofessionals, netwerkpartners en inhoudelijk deskundigen én de resultaten van het participatietraject het volgende eindresultaat geformuleerd:

Noorderpark is een hechte en veerkrachtige wijk met een sterke sociale basis



Om dit eindresultaat te bereiken, zijn speerpunten met een toekomstbeeld geformuleerd. Deze speerpunten worden in dit wijkplan nader uitgewerkt met concrete opdrachten.

Van stadsbreed naar wijkgericht

Een aantal van de opdrachten in dit wijkplan wordt stedelijk (Assen-breed) uitgevoerd met een wijkgerichte aanpak.

Speerpunten

De speerpunten zijn:

1) Inwoners van Noorderpark hebben voldoende en voorspelbaar inkomen



2) Inwoners van Noorderpark zijn taalvaardig en beschikken over digitale vaardigheden



3) De sociale banden – ontmoeten door en voor inwoners – in Noorderpark zijn versterkt



4) Inwoners van Noorderpark doen gezond en gelukkig mee



5) Inwoners van Noorderpark kunnen gebruikmaken van goede ondersteuning in de wijk



6) Het is prettig wonen in Noorderpark





4.1 Inwoners van Noorderpark hebben voldoende en voorspelbaar inkomen

Met het speerpunt “Inwoners van Noorderpark hebben voldoende en voorspelbaar inkomen” sluiten we aan bij onder meer de stedelijke aanpak armoede en schulden en het Plan van Aanpak Bestrijding Energiearmoede, dat in ontwikkeling is.

In het kader van dit speerpunt zijn onderstaande opdrachten geformuleerd.

Opdracht 4.1.1: ontwikkelen en uitvoeren van een jaarlijks activiteitenplan voor Noorderpark

Trekker: adviseurs Armoede en Schulden in samenwerking met Vaart Welzijn en WPDA

Vanuit de aanpak armoede en schulden bepalen we per wijk welke inzet en focus nodig is. De vraagstukken en behoeften kunnen per wijk verschillen. Op basis van de wijkanalyse willen we ons in Noorderpark in elk geval inzetten om extra inzet te plegen om schulden te voorkomen en inwoners snel te begeleiden naar passende hulp en te activeren op weg naar werk of vrijwilligerswerk.

Vaart Welzijn heeft binnen de basisopdracht de opdracht om inwoners op wijkniveau te ondersteunen met financiële vragen en problemen. Specifieke activiteiten van Vaart Welzijn, die zijn aangegeven in de Jaarrapportage 2024, zijn:

- De Vaart €rin!
- Voorzieningenwijzer
- Budgetcursussen
- Volwassenenfonds
- Jeugdfonds Sport en Cultuur

Verder richt Vaart Welzijn zich op vroegsignalering, maatwerkregeling gebruiksgoederen en aanpak energiearmoede.

We maken voor de wijk Noorderpark jaarlijks een activiteitenplan dat erop gericht is om inwoners te bereiken en passende ondersteuning te bieden. De uitvoering wordt opgepakt door Vaart Welzijn, WPDA en het gemeentelijke team armoede en schulden.

In het activiteitenplan staan concrete acties, zoals vindbaarheid Voorzieningenwijzer vergroten, het armoedespel dat jongerenwerk gaat organiseren, en de organisatie van een ruildag. Uit de behoeften van inwoners kunnen meer concrete activiteiten en investeringen voortkomen.

Hierbij valt te denken aan:

- Sociale voedseltuin (<https://socialevoedseltuinen.nl/>).
- Voedselbank / voedseluitdeelpunt.
- Een voorziening voor mensen die werkervaring willen opdoen, een werkplek waar jongeren en jongvolwassenen op hun eigen tempo en manier kunnen werken aan hun doelen door middel van werkgerelateerde activiteiten.
- Klussenbus of uitleenpunt.

Opdracht 4.1.2: ondersteunen van gezinnen met energiearmoede

Trekker: programmteam Energietransitie in samenwerking met Vaart Welzijn en Actium

Vanuit het plan van aanpak altijd-goed maatregelen dat in 2022 door de raad is vastgesteld, worden inwoners met energiearmoede al enige tijd ondersteund. Zo worden inwoners geholpen met het in beeld brengen van hun wens en ontzorgd in het aanvragen van de benodigde offertes en subsidies. Hierbij is oog voor de obstakels die inwoners ervaren. De aanpak is passend bij het individu en de specifieke situatie.

Vanuit het Asser Energieloket is er een korte lijn met de buurtwerkers van Vaart Welzijn. De vertrouwensband die er bestaat tussen de buurtwerkers en inwoners, opent de deur voor de medewerkers van het Energieloket.

In juni 2024 is door de raad een motie aangenomen om een plan te maken om energiearmoede in Assen structureel en duurzaam te bestrijden.

Het Plan van Aanpak Bestrijding Energiearmoede voor heel Assen is in voorbereiding. Besluitvorming is gepland na de zomer van 2025.

In dit plan zullen vier buurten in Noorderpark als focusbuurt worden behandeld, omdat het percentage energiearmoede in deze buurten hoog is.



4.2 Inwoners van Noorderpark zijn taalvaardig en beschikken over digitale vaardigheden

Met het speerpunt “Inwoners van Noorderpark zijn taalvaardig en beschikken over digitale vaardigheden” richten we ons op inwoners van Noorderpark, van jong tot oud, die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en het werken met de computer.

In het kader van dit speerpunt zijn onderstaande opdrachten geformuleerd.

Opdracht 4.2.1: stimuleren en vergroten van ouderbetrokkenheid

Trekker: team Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) van Vaart Welzijn in samenwerking met beleidsadviseur Taalstimulering en Onderwijs gemeente Assen

Het is belangrijk om goed in kaart te hebben wat er in Assen en specifiek in Noorderpark al wordt gedaan aan opvoedondersteuning. Als onderdeel van deze opdracht wordt dat opgepakt.

Het team VVE van Vaart Welzijn biedt ondersteuning aan ouder(s) om de ouderbetrokkenheid te vergroten. De ouder weet de ontwikkeling van het kind in de leeftijd van nul tot zes jaar te stimuleren, zodat deze een goede start kan maken in groep 1 van de basisschool.

Het Boekenspeelpark is een thuisprogramma waarbij een VVE-consulent van Vaart Welzijn één keer in de twee of drie weken bij het gezin langs gaat. Verschillende thema's kunnen aan bod komen, zoals dagritme, emoties en buiten spelen. Samen met de ouder(s) wordt gekeken wat werkt voor het gezin. Ook vinden vanuit het Boekenspeelpark groepsactiviteiten plaats waar ouders kunnen aansluiten met hun kind. Daar kunnen ze ook andere ouders ontmoeten.

Twee keer in de maand is een VVE-consulent aanwezig in het consultatiebureau. Er wordt dan verteld over onder meer het lid worden van de bibliotheek en de mogelijkheden en werking van een VVE-indicatie. Waar nodig vindt ondersteuning plaats bij de aanmelding bij een VVE-peuteropvang. Er zijn meerdere VVE-peuteropvang locaties in Noorderpark:

- De Vuurvogel (van Plateau)
- Het Kompas (van CKC)
- De Mallemolen (van Tamariki – Maria in Campis school)

NB: Het team VVE van Vaart Welzijn biedt geen Nederlandse les thuis voor kinderen. Deze vragen worden doorverwezen naar het Taalhuis. Ook vragen rondom opgroeien van kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar of vragen over bijvoorbeeld gezondheid, geldzaken, sport en leefomgeving verwijst het team VVE door naar de buurtteams van Vaart Welzijn.

Opdracht 4.2.2: wijkgericht uitvoeren van vervolgaanpak laaggeletterdheid gemeente Assen - Taalvaardig Assen 2024-2027

Trekker: beleidsadviseur Taalstimulering en Onderwijs gemeente Assen in samenwerking met o.a. Taalhuis en De Nieuwe Kolk

Activiteiten die in Noorderpark in het kader van deze opdracht plaatsvinden, zijn:

ABOS VO

ABOS VO light is een programma gericht op de leesbevordering van jongeren.

Taalhuis op school

Taalhuis op school wordt gecontinueerd voor de komende jaren. Het Taalhuis op school biedt ondersteuning aan ouders op het moment dat de kinderen naar school gaan. Taalhuis wordt de komende jaren geboden op drie scholen: De Vuurvogel, Het Kompas en Maria in Campis.

Versterking samenwerking Pro Assen

De taalhuiscoördinatoren gaan de samenwerking met Pro Assen versterken. Deze samenwerking is gericht op het versterken van de ouderbetrokkenheid en het vergroten van hun basisvaardigheden (taal, rekenen en digitaal vaardig).

Cursus “Voor hetzelfde geld”

Deze cursus is er voor alle inwoners in Noorderpark die ondersteuning kunnen gebruiken bij hun financiën, en vindt plaats in wijkcentrum De Componist.

Netwerktafel Noorderpark

Het Taalhuis blijft actief lid van de netwerktafel Noorderpark en is altijd beschikbaar voor advies.

Informatiepunt Digitale Overheid Noorderpark

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) voor hulp bij het digitaal regelen van zaken met de overheid (DigiD, toeslagen, gemeentelijke regelingen of andere digitale overheidszaken). In Noorderpark is wekelijks een inloopspreekuur in het gezondheidscentrum Noorderpark.

4.3 De sociale banden – ontmoeten door en voor inwoners – in Noorderpark zijn versterkt



Met het speerpunt “de sociale banden – ontmoeten door en voor inwoners – in Noorderpark zijn versterkt” richten we ons op het bevorderen van contact en ontmoetingsmomenten in de wijk. Daarmee worden de gemeenschapsvorming en sociale basis gestimuleerd.

In Noorderpark zijn, naast Mijn Buurt Assen en Vaart Welzijn, veel partners actief binnen dit speerpunt. Deze partners maken onderdeel uit van opdracht 4.3.2.

In het kader van dit speerpunt zijn onderstaande opdrachten geformuleerd.

Opdracht 4.3.1: aanstellen van een community verbinder in Noorderpark

Trekker: Vaart Welzijn

Uitgangspunt van samenlevingsopbouw is het perspectief van de inwoners en wat zij nodig hebben om het sociale welzijn van de wijk te verbeteren. Het betekent dat zij een stem hebben in en invloed hebben op hun wijk. Hierbij willen we de talenten en krachten van de inwoners versterken.

De community verbinder gaat actief op zoek naar de behoeften van inwoners en naar inwoners die buurtverbinder willen worden. Buurtverbinders zijn inwoners die zich willen inzetten voor hun wijk en die, wanneer ze een probleem of behoefte in hun buurt zien, initiatief nemen om een oplossing te vinden of een activiteit te organiseren.

De community verbinder zal vanuit Vaart Welzijn worden ingezet. Vaart Welzijn is aan het onderzoeken hoe hieraan invulling kan worden gegeven.

Opdracht 4.3.2: uitvoeren van buurtverbindende activiteiten door netwerkpartners

Trekker: netwerkpartners Noorderpark

In Noorderpark hebben we een goed georganiseerde netwerktafel met partners die in Noorderpark actief zijn. Meerdere van deze partners zijn hun verbinding met de buurt aan het versterken, of willen dat gaan doen. Zo zoekt Cosis locatie Smetanalaan actief de verbinding met de wijk, onder andere via vrijwilligerswerk, wijkactiviteiten en een groenproject in de tuin. Verder ondernemen Actium, Cosis en het Leger des Heils vanuit het gebouw Noordermaat samen met kindcentrum Maria in Campis allerlei activiteiten waarbij ook omwonenden worden betrokken en vervult kindcentrum De Vuurvogel een belangrijke verbindende rol in de wijk.

In Noorderpark zijn meerdere mogelijkheden om bijvoorbeeld ontmoeten en het “samen doen” te bevorderen. Naast wijkcentrum De Componist zijn er buurthuis Binnenhofje dat wordt beheerd door Buurtvereniging Juliana 53, het LTC-buurtgebouw van Buurt en Speeltuinvereniging LTC en kinderboerderij Oranjebond.

De buurtverbindende activiteiten van de netwerkpartners in Noorderpark zijn kleinschalig en vinden plaats in de nabije omgeving van de locatie. De verwachting is dat er een rimpeleffect ontstaat met meerdere buurtinitiatieven en waarbij de omtrek van de omgeving toeneemt.

Opdracht 4.3.3: implementeren project “Bartjes verruimen Bubbels” (intercultureel naoberschap)

Trekker: Vlucht Voorwaarts

Met het project “Bartjes Verruimen Bubbels” wordt op zoek gegaan naar manieren waarop inwoners van Noorderpark (zowel gevestigde Noorderparkers als nieuwe Noorderparkers) buiten hun eigen vertrouwde bubbels stappen om elkaar te leren kennen en ervaringen, vaardigheden, kennis en cultuur met elkaar te delen. Met dit project wordt gewerkt aan sociale cohesie en intercultureel naoberschap ontwikkeld.

De samenwerking is ontstaan op initiatief van Vlucht Voorwaarts.. De andere projectpartners zijn het Taalhuis, De Nieuwe Kolk en Biblionet Drenthe, Christian de Kraker (Impactrijk), Jellie Tiemersma (Personal Too) en Mehmet Simsek (toegepast psycholoog, trainer en adviseur op het gebied van diversiteit en inclusie). Zij verzamelen samen met inwoners en professionals concrete vraagstukken op basis van wat er leeft onder inwoners. Samen wordt dan ontdekt wat nodig is voor echte oplossingen die burens helpen hun buurt te versterken. Vlucht Voorwaarts pakt de uitvoering op na de afronding van het project in 2025. Er wordt samengewerkt met een groot netwerk van verschillende organisaties én de inwoners. Waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande overleggen, structuren en methodieken en worden nieuwe relaties en verbindingen aangegaan.

Kindcentrum De Vuurvogel is nauw betrokken bij dit project. Hier komen namelijk ouders vanzelf samen via hun kinderen. Bovendien heeft de school op dit moment veel acties die gericht zijn op het leggen en verbeteren van contact met ouders. Hierdoor ontstaat een natuurlijke context om verbinding te leggen met ouders met een migratieachtergrond.

4.4 Inwoners van Noorderpark doen gezond en gelukkig mee



Met het speerpunt “Inwoners van Noorderpark doen gezond en gelukkig mee” richten we ons op de inwoners van Noorderpark om ze een actieve leefstijl aan te laten nemen. Daarbij spelen gezondheid, bewegen, ontmoeten, sporten en wonen en zorg een belangrijke rol. Dit speerpunt heeft raakvlakken met opdrachten in alle andere speerpunten in deze wijkagenda.

In het kader van dit speerpunt zijn onderstaande opdrachten geformuleerd.

Opdracht 4.4.1: werken aan beweging van zorg naar gezondheid

Trekker: Vaart Welzijn

Om te werken aan de beweging van zorg naar gezondheid in Noorderpark zetten we in op een goede samenwerking tussen sociale- en zorgpartijen in de wijk. Hiermee hebben we als doel dat professionals elkaar beter kunnen vinden en snel kunnen schakelen om de inwoner zo goed mogelijk te helpen/ondersteunen bij de (gezondheids)vragen die zij hebben.

Daarnaast willen we nagaan wat er bij de inwoners speelt als het gaat om gezondheid. Waarmee willen zij aan de slag om hun leefstijl en (ervaren) gezondheid te verbeteren. Hierbij valt te denken aan komen op of behouden van een gezond gewicht, voldoende bewegen/sporten, mentale veerkracht en bevorderen van verbinding in de wijk. Tegelijkertijd erkennen we dat gezondheidsvraagstukken vaak verweven zijn met andere uitdagingen in het leven. Schulden, armoede, stress of onzekerheid over werk en huisvesting kunnen een directe impact hebben op iemands gezondheid en vormen soms een drempel om daarmee aan de slag te gaan. Daarom kijken we breed en werken we samen met partners uit verschillende domeinen, zodat we integraal kunnen ondersteunen waar dat nodig is. Alleen zo kunnen we écht aansluiten bij wat mensen nodig hebben en bouwen aan een wijk waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen en in gezondheid te leven.

Onder deze opdracht vallen onder andere:

- Welzijn op recept
- Buurtsportwerk met focus op gezondheid
- Beweegactiviteiten
- Preventieve activiteiten zoals valpreventie en gezonde leefstijlinterventies
- Versterken mentale gezondheid

Opdracht 4.4.2: werken aan eenzaamheid

Trekker: Vaart Welzijn en kernteam coalitie project EénSamen

Eenzaamheid is een onderwerp dat integraal moet worden aangepakt, omdat het veel van de speerpunten uit dit wijkplan raakt. Voor deze opdracht zal naast het project EénSamen, om die reden de verbinding worden gelegd met andere onderwerpen in dit wijkplan. Een voorbeeld hiervan is de opdracht “werken aan beweging van zorg naar gezondheid”; bij doorverwijzingen naar Welzijn op recept speelt vaak eenzaamheid.

Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) heeft Vaart Welzijn de opdracht om het project EénSamen te implementeren. Er is een coalitie gevormd, met verschillende partijen die zich inzetten voor het gezamenlijke doel; stimuleren van ontmoeting. Het kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van Vaart Welzijn en de gemeente Assen en is de kartrekker van het project EénSamen.

Er wordt ingezet op:

- **Samenwerking:** samenwerking tussen verschillende partijen beter tot zijn recht laten komen op het gebied van ontmoeten en eenzaamheid. Zo zullen ook trainingen worden ingezet waarbij eenzaamheid beter kan worden herkend en ondersteund.
- **Bewustwording creëren:** binnen de coalitie informatie en kennis delen om zo bewustwording onder deze partijen te vergroten, het bespreekbaar maken en normaliseren van eenzaamheid en inzetten op bewustwording dat eenzaamheid voor ieder anders kan zijn.
- **Investeren in een sterke sociale basis:** in elke wijk in Assen inzetten op ontmoeten via verschillende organisaties en inzetten op het versterken van sociale samenhang in de buurt.

Concrete activiteiten zijn:

- Ontwikkelen van het Actieplan. Vanuit dit plan moet een vertaalslag komen naar de wijken, waaronder Noorderpark.
- Week van de ontmoeting

4.4 Inwoners van Noorderpark doen gezond en gelukkig mee



Opdracht 4.4.3: investeren in de samenhang en kwaliteit van de openbare speel- en ontmoetingsplekken vanuit BOSS (Bewegen, Ontmoeten, Spelen, Sporten)

Trekker: wijkcoördinator Mijn Buurt Assen in samenwerking met assetmanager BOSS

In Noorderpark is een aantal plekken vernieuwd tot een volwaardige speel- en ontmoetingsplek. Dit zijn de plekken aan onder andere de Mozartplaats bij de Componist, de Oldengaardestraat en de Klenckestraat.

Ook zijn we op dit moment aan de slag met het speel- en sportveld bij het LTC-buurthuis en de plek aan de Peter van Anrooystraat. Voor 2026 en 2027 staan nog een aantal speel- en sportplekken in de buurten Veningerland, Oude Molenbuurt, Dichtershof en Zwarte Water op de planning.

Opdracht 4.4.4: opstellen van een woonzorgplan voor Noorderpark

Trekker: adviseurs sociaal domein en wonen

Met deze opdracht sluiten we aan bij het voorstel van de Assen-brede Woonzorgvisie die eind 2025 ter bespreking en besluitvorming aan de raad wordt aangeboden. In deze vast te stellen visie wordt onder andere voorgesteld een woon-zorgplan per wijk te maken. Daarin staat wat er de komende tien jaar per wijk nodig is op het snijvlak van wonen en zorg.



4.5 Inwoners van Noorderpark kunnen gebruikmaken van goede ondersteuning in de wijk



Met het speerpunt “Bewoners van Noorderpark kunnen gebruikmaken van goede ondersteuning in de wijk” zetten we de inwoner centraal. We organiseren de dienstverlening vanuit de samenleving, vanuit de vraag en behoefte van de inwoner.

In het kader van dit speerpunt zijn onderstaande opdrachten geformuleerd.

Opdracht 4.5.1: versterken van de ondersteuning door Mijn Buurt Assen, ook vanuit de buurthuizen

Trekker: wijkteam Mijn Buurt Assen in samenwerking met beheerders buurthuizen en adviseur wijkgericht werken

Het wijkteam Noorderpark van Mijn Buurt Assen speelt een essentiële rol in Noorderpark. De wijkprofessionals weten wat er speelt in de wijk, hebben veel contact met inwoners, bieden de nodige ondersteuning en organiseren allerlei activiteiten. Wijkcentrum De Componist is daarbij een hele belangrijke factor. Maar andere buurthuizen in Noorderpark kunnen ook (meer) worden ingezet voor de activiteiten van Mijn Buurt Assen. Vanuit deze buurthuizen kan tevens ondersteuning worden geboden. Ook daar kunnen bijvoorbeeld bijeenkomsten worden georganiseerd. Dit zorgt voor een betere spreiding in de wijk, in principe voor iedereen bereikbaar.

Daarnaast is het de wens van het wijkteam Noorderpark van Mijn Buurt Assen om meer aanwezig te zijn in de buurthuizen. Op die manier zijn de wijkprofessionals toegankelijker voor de inwoners. Om dit te realiseren, zijn goed functionerende en bestuurde buurthuizen essentieel. In paragraaf 5.3 van de wijkanalyse spreken we hierover onze zorg uit.

Het wijkteam Noorderpark ziet graag dat meer inwoners gebruik gaan maken van de diensten van Mijn Buurt Assen, of op z'n minst dat inwoners het wijkteam weten te vinden. Daarom gaat het wijkteam onderzoeken of de huidige activiteiten passen bij de behoeften en vraag van inwoners, of de juiste mensen worden bereikt en of de bekendheid van Mijn Buurt Assen moet worden vergroot.



Buurtkracht Assen

In het bestuursakkoord “Dichtbij en Daadkrachtig” staat de ambitie beschreven dat Assen een stad is waar mensen naar elkaar omkijken. Vanuit deze ambitie kijken we stadsbreed hoe we de sociale basis in de wijken kunnen versterken en de zorg toekomstbestendig maken en behouden. De wens is om ondersteuning aan inwoners laagdrempelig en wijkgericht te organiseren en aan te bieden aan inwoners met zo min mogelijk regels.

In de wijken, waaronder Noorderpark, werken we met herkenbare, multidisciplinaire en laagdrempelige teams die zonder indicatie basisondersteuning bieden aan inwoners, dichtbij huis. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het netwerk, de sociale basis, en waar nodig opgeschaald naar aanvullende (geïndiceerde) hulp. We werken met vaste contactpersonen in de wijk waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van welzijn, ondersteuning, zorg, jeugd, opvoeding, schulden of bestaanszekerheid. Inwoners krijgen hiermee één herkenbaar aanspreekpunt in hun wijk voor ondersteuning zonder indicatie. Deze ondersteuning sluit beter aan op de leefwereld van inwoners, met minder regels en meer vertrouwen. Voor de inwoner betekent dit ook een einde aan de wirwar van loketten en indicatietrajecten.

Met Buurtkracht Assen willen we bovendien de kracht van inwoners beter benutten door hun te stimuleren elkaar te helpen, wat de sociale cohesie en de zelfredzaamheid in wijken versterkt.

Besluitvorming

Op 1 juli 2025 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de raad voor te stellen om het college opdracht te geven om Buurtkracht Assen nader uit te werken en te implementeren. Onderdeel hiervan is een dialoog met inwoners, zorg- en welzijnspartijen, samenwerkingspartners en de gemeentelijke organisatie. Ook vraagt het college de raad om een projectkrediet beschikbaar te stellen voor de jaren 2026 t/m 2028. Streven is om Buurtkracht Assen in de wijken van kracht te laten gaan vanaf 1 januari 2028.

De planning is dat de raad in september 2025 het raadsvoorstel Buurtkracht Assen behandelt.

4.5 Inwoners van Noorderpark kunnen gebruikmaken van goede ondersteuning in de wijk



Opdracht 4.5.2: implementeren van overheidsbrede dienstverlening in Noorderpark

Trekker: programmteam Dienstverlening

Deze opdracht is een gefaseerde uitrol van de overheidsbrede dienstverlening stadsbreed. We zijn gestart met het buurtteam Lariks/Pittelo van Vaart Welzijn. Vanuit dit buurtteam doen we ervaringen op en wordt het netwerk in kaart gebracht. Op basis van die ervaringen gaan we overheidsbrede dienstverlening uitbreiden naar andere wijken, waaronder Noorderpark, en naar de teams in het gemeentehuis die veel klantcontact hebben.

Hiernaast staat een infographic over de aanpak overheidsbrede dienstverlening, waarbij medewerkers van de buurtteams directe telefoonlijnen hebben met de professionals van de Belastingdienst, CAK, CJIB, DUO, IND, SVB, Toeslagen en UWV. Zo helpen ze de inwoners samen in één keer met de oplossing. Of dat nu gaat om eenvoudige vragen over Digid of een niet-begrepen brief, of om complexe problemen.

Het gaat niet om nóg een extra loket, want we beleggen deze dienstverlening bij bestaande ingangen, zoals onze buurtteams en team Armoede en Schulden.

OVERHEIDSBREDE DIENSTVERLENING

Onze aanpak

WAT IS HET?

Inwoners met financiële zorgen of ingrijpende life events snel en persoonlijk helpen bij complexe overheidszaken door samenwerking tussen organisaties.



BZK & VNG

In het leven geroepen door BZK. Projectgroep vanuit VNG. Er doen nu 28 gemeenten mee, Assen enige in Drenthe.



HOE?

Professional telefoonlijnen naar uitvoeringsinstanties. Beschikbaar voor medewerkers die werken voor- of in opdracht van gemeente. Geen nieuw loket, wel beter uitrusten van huidige ingangen.



ASSENSE AANPAK


Klein gestart met BT Lariks/Pittelo & Team Armoede en Schulden
Daarna verder uitbreiden
In kaart brengen en verbinden van maatschappelijk voorveld
Trainen medewerkers in signaleren, doorverwijzen en vraagverhelding.

EFFECTMETING

Dashboard
Ervaringen inwoners en medewerkers

FASERING

Uitrol professionallijnen in 2025
In kaart brengen en verbinden netwerk 2025-2026
Overdracht en borging 2026



4.6 Het is prettig wonen in Noorderpark



Integrale aanpak voor leefbare wijk

Binnen dit speerpunt staat een integrale benadering van ruimtelijke opgaven centraal. Noorderpark is een grote wijk met diverse buurten. Elke buurt heeft eigen kenmerken en uitdagingen. Door lopende en toekomstige projecten slim te combineren met andere kansen, ontstaan er mogelijkheden om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

Op pagina 18 van de wijkanalyse zijn de ruimtelijke projecten in kaart gebracht. In bijlage 1 van dit wijkplan worden deze projecten kort toegelicht.

Opdracht 4.6.1: ontwikkelen van een integrale ruimtelijke visie voor het noordelijk deel van Noorderpark en de belangrijkste structuren, waar verschillende opgaven samenkomen

Trekker: integrale projectleider

De meeste ruimtelijke kansen bevinden zich in het noordelijke deel van Noorderpark en langs twee belangrijke structuren in de wijk – zie hiervoor de tekening hiernaast met de focusgebieden / structuren en de kaart op de volgende pagina.

(1) Componistenbuurt

Uit de analyse blijkt dat in de Componistenbuurt verschillende knelpunten naar voren komen (zie de kaart met ruimtelijke knelpunten in de wijk op pagina 19 van de wijkanalyse).

Geplande werkzaamheden zijn: wegen- en rioolonderhoud, woningrenovatie (Actium) en aanleg warmtenet.

Kansen zijn: een plek waar aan het riool wordt gewerkt, kan worden benut om (meer) groen toe te voegen en de straat in te richten met snelheidsremmende maatregelen. Ook kunnen routes door de wijk worden verbeterd met een andere inrichting van de openbare ruimte.

(2) Zwarte Water, omgeving Oldengaardestraat


Dit is het gebied waar de meeste geplande projecten en knelpunten samenkomen.

Geplande werkzaamheden zijn: rioolonderhoud, renovatie door Actium en aanleg warmtenet.

Kansen zijn: de woonomgeving kan worden verbeterd met een andere inrichting van de Oldengaardestraat. Ook kan er meer zicht van woningen op de straat worden gecreëerd door bijvoorbeeld woningen toe te voegen of anders te oriënteren. De Zwartwatersweg is onderdeel van de groene hoofdstructuur. Als we hier werk met werk kunnen maken, dan zijn er kansen om de groene laan te versterken.

Focusgebieden /structuren:

1. Componistenbuurt
2. Zwarte Water (omgeving Oldengaardestraat)
3. Groningerstraat
4. Diepenbrocklaan
5. Tegengaan van hittestress



Ontwerp met vijf gebieden

4.6 Het is prettig wonen in Noorderpark



(3) Groningerstraat

Voor de Groningerstraat staat een onderzoek gepland naar de leefbaarheid, oversteekbaarheid en verkeersveiligheid vanaf wegvak Peelo tot aan het Kanaal. Streven is dat er meerdere gedragen en realiseerbare (schets)plannen uit het onderzoek voortkomen voor herinrichting van de Groningerstraat.

Geplande werkzaamheden zijn: wegenonderhoud is hier deels gepland.

Kansen zijn: de straat is vrij stenig en er liggen kansen om een veiligere, beter oversteekbare straat te combineren met klimaatadaptatie en vergroening.

(4) Molenstraat/Diepenbrocklaan

Deze route is de belangrijkste fietsverbinding door de wijk en speelt ook op stadsniveau een rol, van het centrum richting Peelo. Er is hittestress in het zuidelijk deel en er wordt te hard gereden in het noordelijk deel van deze route.

Geplande werkzaamheden zijn: voor een (klein) deel is wegenonderhoud gepland.

Kansen zijn: de wijk beter verbinden met de omgeving door de inrichting beter te laten aansluiten bij de functie van de weg. Een grote koppelkans daarbij is om de Componistenbuurt Oost tot een recreatief gebied te maken voor de buurten ernaast, zoals dit in het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan van de wijk was bedoeld. In de Molenstraat kan de inrichting worden verbeterd door onder andere groen toe te voegen.

Opdracht 4.6.2: vergroenen van tuinen om hittestress tegen te gaan in Oude Molenbuurt en Dichtershof

Trekker: Actium in samenwerking met Stichting Straatboer en Duurzaamheidscentrum


In de Oude Molenbuurt en Dichtershof – zie 5 op de tekening op de vorige pagina – gaan we acties ondernemen om tuinen te vergroenen. Zo gaat Actium in samenwerking met Stichting Straatboer en het Duurzaamheidscentrum Assen aan de slag met het vergroenen van compleet versteende voortuinen van sociale huurders. Er komt een 'Straatboerderij' met tweedehands planten op het terrein van het Duurzaamheidscentrum, die beschikbaar zijn voor heel Assen en alle Actium-huurders in Assen.

Ook doen we mee met het NK tegelwippen. Tot en met 31 oktober 2025 gaan we in Assen de strijd aan met andere gemeenten om zo veel mogelijk tegels te vervangen door groen.

Kansen kaart

- Versterken woonomgeving
- Ruimtelijke structuur versterken
- Betere ruimtelijke verbinding naar hart van de buurt maken (langzaam verkeer)
- Versterken verbinding met Groningerstraat
- Hart van de buurt
- Leefbaarheid, oversteekbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren
- Verbeteren voor fietsers en buurten verbinden
- Bushaltes toegankelijker maken
- Drempel
- Punaise vervangen voor andere snelheidsremmende maatregel
- Verkeersveiligheid rondom school verbeteren
- Oversteekbaarheid fietser en voetganger verbeteren
- Kansrijk steenbreek (hitte risico en versterking)
- Zoekgebied voor realiseren faunapassage
- Stepping stone
- Historische bomenstructuur versterken
- Groen versterken
- Verhard voetpad veranderen naar groen

Kaart: fysieke kansen in Noorderpark



5. Dekking kosten per opdracht

In dit hoofdstuk geven we een doorkijk met betrekking tot de dekking voor de financiële middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten zoals die zijn geformuleerd in hoofdstuk 4.

Dekking

Voor bijna alle opdrachten is dekking van de kosten vanuit bestaand beleid en bestaande budgetten. Sommige opdrachten zijn nog afhankelijk van besluitvorming. Opdrachten waarvoor geen dekking is, zullen in de vorm van een projectplan met een projectbegroting en voorstel tot dekking worden voorgelegd aan het college en indien noodzakelijk of gewenst aan de gemeenteraad. De budgetrealisatie en daarbij behorende rapportage ervan blijven in de programma's en/of de lijn, onder verantwoordelijkheid van de betreffende budgethouder.

Speerpunt 4.1 Inwoners van Noorderpark hebben voldoende en voorspelbaar inkomen		
Opdracht	Dekking	Geen dekking
4.1.1: ontwikkelen en uitvoeren jaarlijks activiteitenplan voor Noorderpark	Kosten en dekking vanuit reguliere middelen Asser aanpak armoede en schulden	n.v.t.
4.1.2: ondersteunen van gezinnen met energiearmoede Plan van Aanpak Bestrijding Energiearmoede, besluitvorming in zomer 2025	Kosten en dekking vanuit Plan van Aanpak Bestrijding Energiearmoede	n.v.t.
Speerpunt 4.2 Inwoners van Noorderpark zijn taalvaardig en beschikken over digitale vaardigheden		
Opdracht	Dekking	Geen dekking
4.2.1: stimuleren en vergroten van ouderbetrokkenheid	Binnen huidige opdracht Vaart Welzijn	n.v.t.
4.2.2: wijkgericht uitvoeren van vervolgaanpak laaggeletterdheid gemeente Assen - Taalvaardig Assen 2024-2027	Alle activiteiten binnen deze opdracht zijn gedekt vanuit het budget laaggeletterdheid (2024-2027).	n.v.t.
Speerpunt 4.3 De sociale banden – ontmoeten door en voor inwoners – in Noorderpark zijn versterkt		
Opdracht	Dekking	Geen dekking
4.3.1: aanstellen van een community verbinder in Noorderpark	Vaart Welzijn is aan het onderzoeken hoe hieraan invulling kan worden gegeven.	
4.3.2: uitvoeren van buurtverbindende activiteiten door netwerkpartners	Activiteiten worden uitgevoerd binnen bestaande budgetten.	n.v.t.
4.3.3: implementeren project “Bartjes verruimen Bubbels” (intercultureel naoberschap)	Voor 2025 zijn er financiële middelen vanuit subsidie provincie Drenthe.	Voor 2026 t/m 2028 worden middelen gezocht.

5. Dekking per opdracht

Speerpunt 4.4 Inwoners van Noorderpark doen gezond en gelukkig mee		
Opdracht	Dekking	Geen dekking
4.4.1: werken aan beweging van zorg naar gezondheid	- GALA - Huidige opdracht Vaart Welzijn	Tot 31-12-2026 zijn GALA-middelen beschikbaar.
4.4.2: werken aan eenzaamheid - project EénSamen	Voor 2025 en tot 1 juli 2026 zijn er financiële middelen Assen-breed voor Vaart Welzijn als uitvoerder.	Op dit moment is het onbekend hoe vanuit het Rijk een vervolg gegeven gaat worden aan GALA, en of er financiële middelen beschikbaar komen.
4.4.3: investeren in samenhang en kwaliteit openbare speel- en ontmoetingsplekken vanuit BOSS	Voor 2026 t/m 2029 vanuit BOSS	
4.4.4: opstellen van een woonzorgplan voor Noorderpark	Kosten en dekking zijn opgenomen in begroting Woonzorgvisie.	n.v.t.
Speerpunt 4.5 Inwoners van Noorderpark kunnen gebruikmaken van goede ondersteuning in de wijk		
Opdracht	Dekking	Geen dekking
4.5.1: versterken van de ondersteuning door Mijn Buurt Assen, ook vanuit de buurthuizen		Indien nodig projectplan met projectbegroting en voorstel tot dekking
4.5.2: implementeren van overheidsbrede dienstverlening in Noorderpark	Kosten en dekking vanuit programma Dienstverlening	n.v.t.
Speerpunt 4.6 Het is prettig wonen in Noorderpark		
Opdracht	Dekking	Geen dekking
4.6.1: ontwikkelen van integrale ruimtelijke visie voor noordelijk deel van Noorderpark en belangrijkste structuren, waar verschillende opgaven samenkomen	Integraal plan van aanpak per gebied of structuur met kostenbegroting en voorstel tot dekking Actium Alle projecten zijn gedekt vanuit UPM2. Alle projecten, inclusief klimaatadaptieve maatregelen, zijn gedekt vanuit Programma Water en Riolering. Alle projecten zijn gedekt vanuit het wegenfonds. Bedrijfsplan Warmtebedrijf Kosten en dekking vanuit Vervangingsfonds groen Kosten en dekking vanuit bestaand budget	
Wonen		
Verkeer		
Riolering		
Wegenonderhoud		
Warmtenet		
Groenstructuren		
Roekennesten		
4.6.2: vergroenen van tuinen om hittestress tegen te gaan in Oude Molenbuurt en Dichtershof	Kosten zijn gedekt vanuit Actium. De opstartkosten worden gedekt vanuit Steenbreek-budget van Duurzaamheidscentrum.	

6. Planning

Speerpunt 4.1 Inwoners van Noorderpark hebben voldoende en voorspelbaar inkomen

Opdracht	2025	2026				2027				2028				Doorloop na 2028
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
4.1.1: ontwikkelen en uitvoeren van een jaarlijks activiteitenplan voor Noorderpark														
4.1.2: ondersteunen van gezinnen met energiearmoede														
Besluitvorming Plan van Aanpak Bestrijding Energiearmoede														

Speerpunt 4.2 Inwoners van Noorderpark zijn taalvaardig en beschikken over digitale vaardigheden

Opdracht	2025	2026				2027				2028				Doorloop na 2028
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
4.2.1: stimuleren en vergroten van ouderbetrokkenheid														
4.2.2: wijkgericht uitvoeren van vervolgaanpak laaggeletterdheid gemeente Assen - Taalvaardig Assen 2024-2027														
ABOS VO light														
Taalhuis op school														
Versterking samenwerking Pro Assen														
Cursus "Voor hetzelfde geld"														
Informatiepunt Digitale Overheid Noorderpark														
Netwerktafel														

Speerpunt 4.3 De sociale banden – ontmoeten door en voor inwoners – in Noorderpark zijn versterkt

Opdracht	2025	2026				2027				2028				Doorloop na 2028
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
4.3.1: aanstellen van een community verbinder in Noorderpark														
4.3.2: uitvoeren van buurtverbindende activiteiten door netwerkpartners														
4.3.3: implementeren project "Bartjes verruimen Bubbels" (intercultureel naoberschap)														

6. Planning

Speerpunt 4.4 Inwoners van Noorderpark doen gezond en gelukkig mee

Opdracht	2025	2026				2027				2028				Doorloop na 2028
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
4.4.1: werken aan beweging van zorg naar gezondheid														
Welzijn op Receipt														
4.4.2: werken aan eenzaamheid														
project EénSamen														
4.4.3: investeren in samenhang en kwaliteit openbare speel- en ontmoetingsplekken vanuit BOSS														
4.4.4: opstellen van een woonzorgplan voor Noorderpark														
Besluitvorming														

Speerpunt 4.5 Inwoners van Noorderpark kunnen gebruikmaken van goede ondersteuning in de wijk

Opdracht	2025	2026				2027				2028				Doorloop na 2028
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
4.5.1: versterken van de ondersteuning door Mijn Buurt Assen, ook vanuit de buurthuizen														
4.5.2: implementeren overheidsbrede dienstverlening in Noorderpark														

Speerpunt 4.6 Het is prettig wonen in Noorderpark

Opdracht	2025	2026				2027				2028				Doorloop na 2028
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
4.6.1: ontwikkelen van integrale ruimtelijke visie voor noordelijk deel van Noorderpark en belangrijkste structuren, waar verschillende opgaven samenkomen														
4.6.2: vergroenen van tuinen om hittestress tegen te gaan in Oude Molenbuurt en Dichtershof														

Bijlage 1: Projecten onderdeel van opdracht 4.6.1

Op pagina 18 van de wijkanalyse zijn de huidige en/of geplande ruimtelijke projecten in Noorderpark in kaart gebracht. Deze projecten zijn onderdeel van deze integrale opdracht zodat fysieke koppelkansen kunnen worden benut. Het gaat om onder meer:

Wonen

In verschillende buurten in Noorderpark is of gaat Actium bezig met het vernieuwen en verbeteren van woningen om de woningkwaliteit en woonomgeving te verbeteren. De projecten zijn:

- Grootchalige renovatie van ongeveer 450 woningen. Start in de Componistenbuurt. Onder deze renovatie vallen ook woningen aan de straten Handel, Brahm, Haydn, Mahler e.o. en Batinge, Entinge, Laarwoud, Mensingestraat e.o. inclusief garages.
- Maranathaflat aan de Groen van Prinsterenlaan: bouw appartementencomplex van zes woonlagen met 43 woningen met één of twee slaapkamers.
- Nieuwbouw complex Thorbeckelaan met 60 appartementen.
- Grote renovatie Pr. Bernhardstraat en Molenstraat: renovatie 16 huurwoningen. Woningen worden geïsoleerd en krijgen hybride warmtepomp.
- Herinrichting woonwagenlocatie Smetanalaan met zes woongelegenheden.
- Nansenstraat: sloop-nieuwbouw van totaal 39 woningen.

Verkeer

Verkeer heeft een apart opgesteld uitvoeringsprogramma: UPM2 (Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2). In dit programma zijn 21 projecten die gepland zijn voor de periode 2023–2026, met het doel om deze in die tijd te starten. In Noorderpark worden drie van deze projecten uitgevoerd. Deze zijn:

- Kruising Molenstraat – Thorbeckelaan; opgenomen in het integrale project “Herinrichting Molenstraat”. Dit integrale project loop vanaf de kruising Diepenbrocklaan – Smetanalaan tot aan de kruising Molenstraat – Thorbeckelaan.
- Onderzoek Groningerstraat; onderzoek naar de leefbaarheid, oversteekbaarheid en verkeersveiligheid op de Groningerstraat, vanaf wegvak Peelo tot het Kanaal. Streven is dat er meerdere gedragen en realiseerbare (schets)plannen uit het onderzoek voortkomen voor herinrichting van de Groningerstraat.
- Kruising Smetanalaan – Groningerstraat; verkeersveiliger maken van de aansluiting op kruispunt Smetanalaan – Groningerstraat.

Informatie over de planning en financiële onderbouwing zijn te vinden in de afzonderlijke projectopdrachten. De voortgang wordt gerapporteerd in de “Voortgangsrapportage UPM2”.

Riolering

Over de kwaliteit van de riolering in Noorderpark kunnen we het volgende zeggen:

- Componistenbuurt West: riolering in de Mendelssohnlaan is te klein en zal worden vergroot. Dit is een maatregel uit het Basisrioleringsplan (BRP).
- Componistenbuurt Oost: in de Smetanalaan moet riolering voor hemelwater worden aangelegd. Dit geldt ook voor het noordelijke deel van de Obrechtlaan. Met deze maatregelen uit het BRP wordt getracht na hevige regenval langdurig water op straat te voorkomen. De aanleg van riolering voor de afvoer van hemelwater in de Peter van Anrooystraat is volgend jaar gereed.
- Zwarte Water: in de van Hogendorpstraat wordt riolering vervangen. Het vervangen van riolering in de Molenstraat tussen Zwartwatersweg en Mr. Groen van Prinstererlaan hangt af van bovengrondse wensen. Voor nu wordt in het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) renovatie van binnenuit (relinen) opgenomen. Ook voor riolering in de Mr. Groen van Prinstererlaan wordt relinen in het Wrp opgenomen.
- Oude Molenbuurt: riolering in de Einthovenstraat en Schweitzerstraat moet nog worden vervangen. In de andere delen van de Oude Molenbuurt is riolering inmiddels vervangen of aangepast.

Wegenonderhoud

Het geplande wegenonderhoud in Noorderpark is:

- Smetanalaan I en enkele hofjes Obrechtlaan: de riolering in de Smetanalaan, tussen de Groningerstraat en de Ravellaan, wordt vernieuwd. Dit biedt direct de mogelijkheid om de verharding van de rijbaan te verbeteren.
- Smetanalaan II en Groningerstraat: het wegdek van de Smetanalaan, tussen de rotonde Ter Aard en de Debussylaan, vertoont duidelijke tekenen van slijtage. Dit geldt ook voor de Groningerstraat. Op de middellange termijn staat het vervangen van de deklaag van beide rijbanen gepland.
- Molenstraat: het asfalt van de Molenstraat vertoont ernstige scheurvorming. Daarom is de Molenstraat op korte termijn toe aan een volledige reconstructie.
- Nobellaan: het wegdek van de Nobellaan, tussen de Nobelrotonde en De Vaart, vertoont slijtage en wordt binnenkort vervangen.

4.6 Het is prettig wonen in Noorderpark

Warmtenet

Op 24 juni 2025 besloot de gemeenteraad het Warmtebedrijf Assen op te richten, met de gemeente Assen als enige aandeelhouder, en is het Uitvoeringsplan warmtenet Lariks vastgesteld.

Voor de aanleg van een warmtenet in de wijk Lariks en omgeving is een projectgebied bepaald – zie de kaart hiernaast – met de fasen 1 t/m 3. Het “en omgeving” behelst een gebied in Noorderpark (rechtsboven ten noorden van de Groen van Prinsterenlaan op de kaart hiernaast). We willen benadrukken dat het projectgebied indicatief is; in de praktijk kunnen de grenzen afwijken als gevolg van actuele ontwikkelingen.

Verder gaat Actium in de Componistenbuurt een warmtenet realiseren voor de woningen die worden gerenoveerd. De komende periode onderzoeken gemeente en Actium de mogelijkheden voor eventuele overname van dit warmtenet door het Warmtebedrijf Assen.

Groenstructuren

In Noorderpark wordt een verkenning uitgevoerd naar de kwaliteit van het bestaande groen (groenstructuren, bomen, (lage) beplanting) door middel van een technische inspectie van het groen op aspecten zoals cultuurhistorische waarde, ecologische waarde, belevingswaarde, gebruikswaarde en technische staat (gezondheid, levensduur). Op basis van de verkenning bepalen we waar het nodig is groen te verbeteren, toe te voegen en te verbinden.


De bezuinigingen op het beheer van groen over de afgelopen jaren zijn met name zichtbaar in de oudere wijken van Assen, waaronder Noorderpark. Zo zijn plantsoenen met struiken en hagen omgevormd in gras. De openbare ruimte krijgt hierdoor een sobere uitstraling.

Met het vergroenen van de wijk en het versterken en verbinden van de groenstructuren dienen we niet alleen klimaatdoelen, maar nodigen we ook uit om buiten te zijn, elkaar te ontmoeten en gezond te bewegen. Met een groene wijk dragen we bij aan de sociale en fysieke kwaliteit van leven. Dit is in lijn met de Groenvisie Assen 2040.

Roekennesten

In Noorderpark zijn meerdere roekennesten, bijvoorbeeld nabij de flats aan de Smetanalaan en in de Componistenbuurt. De nesten in de omgeving van de kruising Europaweg-Noord en Groningerstraat kunnen blijven. De roeken in de Componistenbuurt veroorzaken zoveel overlast, dat de nesten moeten worden verplaatst. Komen er in de toekomst meer nesten op plekken waar de overlast te groot wordt, dan beslist de provincie of nesten mogen worden verwijderd.

Kaart: Fase 1 t/m 3 warmtenet betreft de wijk Lariks en omgeving



Bijlage 2: Totaaloverzicht opdrachten per speerpunt: trekker(s), planning en dekking kosten

Inwoners van Noorderpark hebben voldoende en voorspelbaar inkomen

Opdrachten	Trekker (s)	Planning	Dekking	Geen dekking
4.4.1: Ontwikkelen en uitvoeren jaarlijks activiteitenplan voor Noorderpark	Adviseurs Armoede en Schulden in samenwerking met Vaart Welzijn en WPDA	Q4-2025 en Q1-2026	Kosten en dekking vanuit reguliere middelen Asser aanpak armoede en schulden	N.v.t.
4.4.2: Ondersteunen van gezinnen met energiearmoede	Programmateam Energietransitie in samenwerking met Vaart Welzijn en Actium	Besluitvorming Plan van Aanpak Bestrijding Energiearmoede Q4-2025	Kosten en dekking Plan van Aanpak Bestrijding Energiearmoede	n.v.t.

Inwoners van Noorderpark zijn taalvaardig en beschikken over digitale vaardigheden

Opdrachten	Trekker(s)	Planning	Dekking	Geen dekking
4.2.1: Stimuleren en vergroten van ouderbetrokkenheid	Team Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) van Vaart Welzijn in samenwerking met beleidsadviseur Taalstimulering en Onderwijs gemeente Assen	Q4-2025	Binnen huidige opdracht Vaart Welzijn	n.v.t.
4.2.2: Wijkgericht uitvoeren van vervolgaanpak laaggeletterdheid gemeente Assen - Taalvaardig Assen 2024-2027	Beleidsadviseur Taalstimulering en Onderwijs gemeente Assen in samenwerking met o.a. Taalhuis en De Nieuwe Kolk	Q4-2025 t/m Q4-2027	Alle activiteiten binnen deze opdracht zijn gedekt vanuit het budget laaggeletterdheid (2024-2027).	n.v.t.

De sociale banden – ontmoeten door en voor inwoners – in Noorderpark zijn versterkt

Opdrachten	Trekker(s)	Planning	Dekking	Geen dekking
4.3.1: Aanstellen van een community verbinder in Noorderpark	Vaart Welzijn	Q3 en Q4-2026	Vaart Welzijn is aan het onderzoeken hoe hieraan invulling kan worden gegeven.	
4.3.2: Uitvoeren van buurtverbindende activiteiten door netwerkpartners	Netwerkpartners Noorderpark	Q4-2025 t/m Q4-2028	Activiteiten worden uitgevoerd binnen bestaande budgetten.	n.v.t.4.3.3
4.3.3: Implementeren project “Bartjes verruimen Bubbels” (intercultureel naoberschap)	Vlucht Voorwaarts	Q4-2025 t/m Q4-2028	Voor 2025 zijn er financiële middelen vanuit subsidie provincie Drenthe.	Voor 2026 t/m 2028 worden middelen gezocht.

Bijlage 2: Totaaloverzicht opdrachten per speerpunt: trekker(s), planning en dekking kosten

Inwoners van Noorderpark Inwoners van Noorderpark doen gezond en gelukkig mee				
Opdrachten	Trekker(s)	Planning	Dekking	Geen dekking
4.4.1: Werken aan beweging van zorg naar gezondheid	Vaart Welzijn	Welzijn op Receipt Q4-2025 en Q1 en Q2-2026	- Gala - Tot 31-12-2026 zijn GALA-middelen beschikbaar. - Huidige opdracht Vaart Welzijn	Op dit moment is het onbekend hoe vanuit het Rijk een vervolg gegeven gaat worden aan GALA, en of er financiële middelen beschikbaar komen.
4.4.2: Werken aan eenzaamheid	Vaart Welzijn en kernteam coalitie project EénSamen	Q4-2025 t/m Q4-2026	Voor 2025 en tot 1 juli 2026 zijn er financiële middelen Assen-breed voor Vaart Welzijn als uitvoerder.	
4.4.3: Investeren in samenhang en kwaliteit openbare speel- en ontmoetingsplekken - BOSS	Wijkcoördinator Mijn Buurt Assen in samenwerking met assetmanager BOSS	Q4-2025 t/m Q4-2028	Voor 2026 t/m 2029 vanuit BOSS	n.v.t.
4.4.4: Opstellen van een woonzorgplan voor Noorderpark – afhankelijk van besluitvorming	Adviseurs sociaal domein en wonen	Q4-2025	Kosten en dekking zijn opgenomen in begroting Woonzorgvisie.	n.v.t.
Inwoners van Noorderpark kunnen gebruikmaken van goede ondersteuning in de wijk				
Opdrachten	Trekker(s)	Planning	Dekking	Geen dekking
4.5.1: Versterken van de ondersteuning door Mijn Buurt Assen, ook vanuit de buurthuizen	Mijn Buurt Assen, de buurthuizen en adviseur wijkgericht werken	Q4-2025 en Q1-2026		Indien nodig projectplan met projectbegroting en voorstel tot dekking
4.5.2: Implementeren overheidsbrede dienstverlening in Noorderpark	Programmateam Dienstverlening	Q4-2025 t/m Q4-2026	Kosten en dekking vanuit programma Dienstverlening	n.v.t.
Het is prettig wonen in Noorderpark Wonen				
Opdrachten	Trekker(s)	Planning	Dekking	Geen dekking
4.6.1: Ontwikkelen integrale ruimtelijke visie voor noordelijk deel en belangrijkste structuren, waar verschillende opgaven samenkomen	Integrale projectleider	Q4-2025 t/m Q4-2028 met doorloop	Integraal plan van aanpak per gebied of structuur met kostenbegroting en voorstel tot dekking	
4.6.2: Vergroenen van tuinen om hittestress tegen te gaan in Oude Molenbuurt en Dichtershof	Actium in samenwerking met Stichting Straatboer en Duurzaamheidscentrum	Q4-2025	Kosten zijn gedekt vanuit Actium. Opstartkosten vanuit Steenbreek-budget Duurzaamheidscentrum	n.v.t.